

KI-Prozessanalyse B+H Bau — Kurzüberblick

Ziel: prüfen, wo KI im Tagesgeschäft spürbar Zeit spart und Fehler reduziert — Start in einem einzigen, klar abgegrenzten Bereich, nicht mit einer großen Ankündigung.

Vorgehen

- Diagnose-Phase: Gespräche mit Geschäftsführung und Mitarbeitern, Auswertung, Abschlussbericht mit konkretem Vorschlag.
- Umsetzung Phase 1: ein Bereich wird tatsächlich automatisiert, getestet, eingeführt.
- Weitere Phasen: jeweils eigener Schritt, erst wenn die vorherige läuft und sich bewährt hat.

Mögliche Startbereiche, nach Aufwand und Risiko sortiert

- E-Mail-Kommunikation — leichtester Start, geringstes Risiko, sichtbarster erster Erfolg.
- Rechnungsprüfung / Rechnungseingang — guter zweiter Schritt, ähnlich gut abgegrenzt.
- Bautagebuch auf der Baustelle — mehr Aufwand, mehr Schulung und neue Technik vor Ort nötig.
- Kalkulation / Angebotserstellung — größter Nutzen, aber auch höchstes Risiko.
- Nachtragsmanagement — komplexeste Anwendung, eher ein längerfristiges Ziel.

Kosten

Stundenbasis, 100 Euro pro Stunde, transparente Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Diagnose-Phase ca. 12 bis 20 Stunden (1.200 bis 2.000 Euro), Umsetzung Phase 1 ca. 15 bis 30 Stunden (Richtwert 1.500 bis 3.000 Euro). Weitere Phasen jeweils eigener, noch nicht bezifferter Kostenrahmen. Dazu laufende Tool-Kosten im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich pro Monat, direkt bei den Anbietern, nicht über Andi.

Nächste Schritte

Mitarbeiter- und Arbeitsplatzanalysen ab Montag, 31.08.2026. Ergebnisse gehen strukturiert an Andreas Stock zur KI-spezifischen Auswertung, daraus folgt der konkrete Vorschlag für den ersten Umsetzungsschritt.