

Förderantrag-Vorbereitung

NRW.BANK.Impuls KI

Interne Planungsgrundlage, B+H Bau GmbH — Stand 26.08.2026

Alles, was hier nicht von Matthias/B+H abhängt, ist bereits vorbereitet, damit der eigentliche Antrag schnell raus kann, sobald die GF-Sitzung am 10.09. entschieden hat und Matthias wieder Kapazität hat (voraussichtlich ab Oktober). Alle Stundenschätzungen sind erste Platzhalter, keine verbindliche Kalkulation.

Mögliche Testfälle für Modul B

Alle fünf Bausteine aus der empfohlenen Startreihenfolge, unabhängig davon, ob und wann sie tatsächlich umgesetzt werden. Realistisch als Test in Modul B wird zunächst nur einer davon, die anderen dienen als Übersicht für später.

Baustein	Was die KI-Anwendung konkret tut	Geschätzter Aufwand
E-Mail-Automatisierung	Klassifiziert eingehende E-Mails, erkennt Auftraggeber-Anforderungen und Fristen automatisch, erstellt Antwortentwürfe für Standardfälle	15–30 Std. (ca. 1.500–3.000 €)
Rechnungsprüfung/-eingang	Prüft eingehende Rechnungen auf Vollständigkeit und Plausibilität gegen Bestellungen/Lieferscheine, automatische Erfassung und Kategorisierung	15–25 Std. (ca. 1.500–2.500 €)
Bautagebuch per Spracherkennung	Sprachnachricht von der Baustelle wird automatisch transkribiert und strukturiert ins Bautagebuch übernommen	15–25 Std. (ca. 1.500–2.500 €)
Kalkulation/Angebotserstellung	Unterstützt beim Zusammenstellen von Referenzpreisen aus früheren Projekten und beim Aufbau von Angebotsentwürfen	20–35 Std. (ca. 2.000–3.500 €)
Nachtragsmanagement	Gleicht altes und neues Leistungsverzeichnis ab, markiert Unterschiede, erstellt ein Nachtragsangebot-Grundgerüst inkl. Referenzpreisen (von Matthias selbst als größter Zeitfresser genannt)	25–40 Std. (ca. 2.500–4.000 €)

Modul A — Vertiefte KI-Konzeption

Baut auf der bereits eigenfinanzierten Diagnose-Phase auf. Deckt alle fünf Bausteine ab: Identifikation und Priorisierung konkreter KI-Anwendungsfälle, Strukturempfehlungen, Grundlagen für Datenschutz/EU-AI-Act-konformen Einsatz. Geschätzter Aufwand: 55–70 Std. (ca. 5.500–7.000 €). Größtenteils Andis eigene Arbeit, braucht von Matthias nur punktuelle Abstimmungstermine, kein Testbetrieb.

Kostenszenarien

Posten	Schlank (nur 1 Testfall)	Empfohlen (Modul A + 1 Testfall)	Erweitert (Modul A + 2 Testfälle)
Modul A	0 €	7.000 €	7.000 €
Modul B (E-Mail)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Modul B (Nachtrag)	—	—	3.500 €
Sachausgaben (max. 25 % v. Modul B)	—	625 €	1.500 €
Förderfähige Summe	2.500 € — unter 10.000 €, nicht förderfähig	10.125 €	14.500 €
Förderung (50 %)	—	ca. 5.050 €	ca. 7.250 €
Eigenanteil B+H	—	ca. 5.075 €	ca. 7.250 €

Empfehlung: "Empfohlen" als Zielgröße, da Modul A hauptsächlich Andis eigene Arbeit ist und Matthias' Zeit am wenigsten beansprucht. "Erweitert" nur, wenn B+H nach dem ersten Testfall wirklich Kapazität für einen zweiten parallelen Test hat.

Unterlagen-Checkliste für B+H

- Registrierung im NRW.BANK-Kundenportal (falls noch nicht vorhanden)
- Ausweiskopie der unterschreibenden, vertretungsberechtigten Person
- Handelsregisterauszug (oder Gewerbeanmeldung, falls kein Handelsregisterauszug vorhanden)
- Nachweis der Vertretungsberechtigung, falls kein Handelsregisterauszug vorliegt
- Erklärung zu bereits erhaltenen oder beantragten De-minimis-Beihilfen der letzten drei Jahre
- Bestätigung des KMU-Status (unter 250 Mitarbeitende, max. 50 Mio. € Jahresumsatz oder 43 Mio. € Bilanzsumme)

Vorhabensbeschreibung — Entwurf

Für das Szenario "Empfohlen" (Modul A gesamtheitlich, ein Testfall E-Mail-Automatisierung). Formulierung als Rohentwurf, anpassbar für das Antragsformular.

B+H Bau GmbH (Drolshagen, konstruktiver Ingenieurbau und Spezialtiefbau) möchte den Einsatz von Künstlicher Intelligenz systematisch vorbereiten. Im Rahmen von Modul A soll aufbauend auf einer bereits eigenfinanziert durchgeführten Prozessanalyse (Mitarbeiterinterviews, Struktur- und Ablaufaufnahme) eine vertiefte KI-Konzeption für die identifizierten Kernprozesse erarbeitet werden: E-Mail-/Auftraggeberkommunikation, Rechnungsprüfung, Bautagebuchdokumentation, Kalkulation/Angebotserstellung und Nachtragsmanagement. Ziel ist die Identifikation und Priorisierung konkreter KI-Anwendungsfälle sowie der Aufbau von Strukturen für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz (Datenschutz, EU-AI-Act-Konformität).

Im Rahmen von Modul B soll der priorisierte Anwendungsfall E-Mail-Automatisierung getestet werden: Eine KI-gestützte Klassifizierung eingehender Auftraggeber-E-Mails inklusive automatischer Fristenerkennung und Entwurfserstellung für Standardantworten wird als Testversion umgesetzt und über einen begrenzten Zeitraum mit einem Teil der Mitarbeitenden getestet. Ziel des Tests ist die Prüfung, ob die Lösung die Anforderungen des Unternehmens (u. a. keine übersehenen Auftraggeber-Fristen mehr) erfüllt, als Grundlage für eine mögliche spätere Einführung.

Testkriterien (Pflichtangabe laut Richtlinie 2.2.1, bereits bei Antragstellung zu benennen):

- Erkennungsrate: Der Prototyp erkennt mindestens 90 % der eingehenden Auftraggeber-E-Mails mit fristrelevanten Anforderungen korrekt, geprüft durch manuellen Abgleich während des Testzeitraums.
- Sicherheitskriterium: Keine tatsächlich fristrelevante E-Mail wird während des Testzeitraums vollständig übersehen (0 verpasste Fristen im Test).
- Zeitersparnis: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro E-Mail sinkt gegenüber der bisherigen manuellen Bearbeitung messbar (Zielgröße wird nach Vorliegen der Mitarbeiteranalyse-Ausgangswerte konkretisiert).
- Qualität der Antwortentwürfe: Mindestens 70 % der KI-erstellten Antwortentwürfe für Standardfälle werden von den Mitarbeitenden ohne wesentliche Änderung übernommen oder als hilfreiche Grundlage bewertet.
- Praxistauglichkeit: Mindestens 3 Mitarbeitende aus der betroffenen Abteilung testen die Lösung aktiv über den gesamten Testzeitraum und geben strukturiertes Feedback über eine kurze Abschlussbefragung.

Testzeitraum und Nachweis:

Der Test läuft über einen Zeitraum von voraussichtlich 4 bis 6 Wochen innerhalb des Durchführungszeitraums. Die Bewertung gegen die oben genannten Kriterien sowie eine Handlungsempfehlung für das weitere Vorgehen (mögliche Einführung im Produktivsystem) fließen in den Sachbericht des Verwendungsnachweises ein, ergänzt um den zahlenmäßigen Nachweis anhand der bezahlten Rechnungen.

Hinweis: Die konkreten Zielwerte (90 %, 70 %, 3 Mitarbeitende) sind erste plausible Platzhalter. Sie sollten anhand der tatsächlichen Ausgangswerte aus der Mitarbeiteranalyse (z. B. aktuelles E-Mail-Aufkommen, bisherige Fehlerquote) vor Antragstellung noch konkretisiert werden.